

17. september 2019

Information om Nødforsyningsledning mellem Strandlund Vandværk og Sæby Vandværk

Kære beboere.

Så påbegyndes etableringen af den længe drøftede nødforsyningsledning mellem Strandlund Vandværk og Sæby Vandværk, da der er indgået aftale med entreprenørfirmaet Nordkysten.

Tidsplan:

Nordkysten påbegynder gravearbejdet fra primo næste uge (uge 39) og starter med opgravning vest for Hornsherredvej (cykelstien bag Sæbyparken, hvor det er planen, at nødforsyningsledningen skal tilsluttes) og Strandlundgårdsvej i den sydlige vejrabat. Går alt planmæssigt forventes nødforsyningsledningen at være etableret senest ultimo oktober.

Økonomi:

Den samlede økonomi for hele projektet forventes stadig at være inden for tidligere besluttet og afsatte max ramme – forventelig et stykke under. Vi vil selvfølgelig informere mere detaljeret, når projektet er afsluttet og endelig kendt.

Konsekvenser under etableringen:

Hvis alt går som planlagt, forventes der ingen større konsekvenser for forbrugerne under etableringen. Der vil selvsagt være aktivitet på Strandlundgårdsvej og vandværket, men entreprenøren vil holde sig i vejrabatten.

Der forventes kun behov for en kortvarig nedlukning af vandforsyningen på nogle få timer. Vi vil selvfølgelig bestrebe os på at varsle dette i så god tid som overhoved muligt og med mindst mulige gener.

Kontakt information:

Har man spørgsmål eller behov, kontakt da Bent eller Lars fra bestyrelsen for yderligere information

Bent Møller mobil: 40258021

Lars Jensen mobil: 40143956

P.b.v

Lars Jensen